


清算業務スキーム

清算業務スケジュールの進捗状況

【「18」～「20」仕掛作業中、「1」～「17」完了済み】



【2019年2月28日現在における進捗状況】

日本年金機構の被保険者記録と基金の加入員給記録が全て一致し、記録整備を終え、離婚分割移換金の精算を完了。①～⑰までを終えたことになる。
目下のところ、⑱～㉔の工程を業務委託会社及びシステム会社等と共同作業中である。

⑱については、業務委託会社との作業を終え、2月14日付で東京法務局に供託を申請し、3月6日以降に納付書が発付され、3月12日を目処に納付見込みである。
⑲については、業務委託会社から、最終の未払い給付費に関する政府負担金基礎データを取り寄せ、2月13日付で関東信越厚生局に事業実績報告し、政府負担金（政府からの補助金）に係る最終精算分の決定を受けるべく仕掛中である。
⑳については、システム会社と共同で、第1回目の最低積立基準額データ作成を行い、目下、業務委託会社において精査中であり、最短で、GW過ぎに結果が出る見込み。

※1. 分配金の受給方法の最終確認書2月22日送付（3月22日ご回答期限）
※2. 分配金の同意書（JMSA福祉企業年金基金非加入事業所）3月8日以降に順次送付（5月10日ご提出期限）

解散方針決議・一時金休止通知 '14/8.5

解散方針決議

2014/8.4

解散認可の申請・最終支払通知

事業主 '16-8.18
加入員等 '16-8.29

解散認可の通知

事業主 '16-10.18
加入員等 '16-10.27

未支給年金最終支払

'18-11.16

清算業務延伸通知

事業主 '19-1.8
加入員等 '19-1.16

1 記録突合事務

2 業務委託機関事前テスト miniV

3 業務委託機関事前テスト 最積

4 中脱整理検証

5 認可申請前突合 miniV

6 認可申請用 未払給付費等算定

7 認可申請用 miniV

8 認可申請用 最積

9 最低責任準備金（概算額）納付 '16/12.12

10 返上記録返還

11 認可後突合#1 '17/4.7

12 認可後突合#2 '17/9.8

13 認可後突合#3 '17/10.17

14 返上記録再移管 '18/10.31

15 再突合 '18/4.18

16 離婚分割移換金精算

17 被供託者等源泉徴収

18 未払給付者供託（供託金納付見込み） '19/3.12

19 政府負担金確定精算（事業実績報告） '19/2.13

20 最低積立基準額データ作成#1 '19/2.5 最積

21 最低積立基準額データ作成#2 最積

22 最低積立基準額データ作成#3 最積

23 財産目録等承認申請用 未払給付費等算定

24 最低責任準備金及び最低積立基準額確定 '19/10末

25 実地監査（財産目録等承認） '19/12末

26 最低責任準備金（精算額）納付

27 残余財産の確定 '20/3初～'20/12中

28 残余財産の分配 '20/3中

29 残余財産の供託 '20/12中

30 分配金源泉徴収

31 決算報告書の承認 '21/1末

32 行政当局へ文書引継

清算終了（官報公告） 2021/3末

- 返上記録データ
- 最低責任準備金データ (miniV)
- 最低積立基準額データ (最積)