


清算業務スキーム

清算業務スケジュールの進捗状況

【「19」～「20」仕掛作業中、「1」～「18、20」完了済み】

2019/5/15現在



【2019年5月15日現在における進捗状況】

日本年金機構の被保険者記録と基金の加入員給記録が全て一致し、記録整備を終え、離婚分割移換金の精算を完了。①～⑩及び⑭までを終えたことになる。
目下のところ、⑲及び⑳の工程を業務委託会社及びシステム会社等と共同作業中である。

⑲については、業務委託会社から、最終の未払い給付費に関する政府負担金基礎データを取り寄せ、2月13日付で関東信越厚生局に事業実績報告を経て、政府負担金(政府からの補助金)に係る最終精算分の決定を受けて、4月24日付交付請求済みである。

⑳については、システム会社と共同で、5月13日付第2回目の最低積立基準額データ作成し、目下、業務委託会社において精査中であり、最短で5月20日過ぎを目処に結果が出る見込み。

※1. JMSA福祉企業年金基金の未加入者の分配金の受給方法については、最終確認済み。
一方、JMSA福祉企業年金基金の加入者の分配金相当額は、過去勤務期間分として、JMSA福祉企業年金基金に移換し、前後の期間を通算のうえ、より手厚い給付となります。

※2. 分配金の同意書(JMSA福祉企業年金基金非加入事業所)3月8日以降に順次送付(5月10日ご提出期限)

- 返上記録データ
- 最低責任準備金データ(miniV)
- 最低積立基準額データ(最積)