


清算業務スキーム

清算業務スケジュールの進捗状況

【「22~23」仕掛作業中、「1~21」完了済み】



【2019年8月31日現在における進捗状況】

日本年金機構の被保険者記録と基金の加入員給記録が全て一致し、記録整備を終え、離婚分割移換金の精算を完了。①~㉑までを終えたことになる。

目下のところ、㉒~㉓の工程を業務委託会社及びシステム会社等と共同作業中である。㉒~㉓については、目下、システム会社と共同で、2019年10月末を目処に、財産目録等承認申請に向けて、仕掛作業中。

※1. JMSA福祉企業年金基金の未加入者の分配金の受給方法については、最終確認済み。一方、JMSA福祉企業年金基金の加入者の分配金相当額は、過去勤務期間分として、JMSA福祉企業年金基金に移換し、前後の期間を通算のうえ、より手厚い給付となります。

※2. 分配金の同意書(JMSA福祉企業年金基金非加入事業所)3月8日以降に順次送付(5月10日ご提出期限、未提出1社分・8月1日提出により完結)

- 返上記録データ
- 最低責任準備金データ(miniV)
- 最低積立基準額データ(最積)